

Broj: 01-1966-1/26
Mostar, 23.04.2026.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE – PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM
Vlada Federacije BiH
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na pitanje zastupnika Mirza Čelik
Veza: vaš dopis broj: 03-04-650/2026 od 27.03.2026.godine

Primljeno:	23-04-2026		
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	170	/26

Poštovani,

Shodno Vašem zahtjevu, dostavljamo odgovor na zastupnička pitanja g. Mirza Čelik,

1. Neizvršenje dospjelih plaćanja prema izvođaču radova je uzrokovano kašnjenjem u realizaciji povlačenja sredstava iz međunarodnog kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom - EIB, iako je zahtjev za povlačenje sredstava podnesen od strane Ministarstva finansija i trezora BiH još u oktobru 2025. godine.

Ovaj kreditni aranžman je planiran kao izvor finansiranja izgradnje i tako je označen i kroz ugovor sa izvođačem radova. JP Autoceste FBiH kao investitor nemaju vlastiti izvor sredstava za ovako velike projekte. Odgovornost za zastoje u plaćanju je sistemske prirode i vezana je za prolongirano odobravanje i aktiviranje kreditnih sredstava i dodatne procedure i kontrole od strane kreditora.

2. Ukupan iznos dospjelih, a neizmirenih obaveza prema izvođaču je približno:

- cca. 44,8 miliona EUR bez PDV-a po već odobrenim situacijama
- još 15 - 16 miliona EUR bez PDV-a po narednoj situaciji koja dopijeva za plaćanje

odnosno ukupno oko 60 miliona EUR bez PDV-a.

3. Obustava radova izvjesno hoće dovesti do prolongiranja rokova i povećanja troškova izgradnje. Ove dodatne troškove po pravilu snosi investitor ako je odgovoran za zastoje u finansiranju, što će biti predmet detaljne pravne analize.

4. Vlada Federacije BiH je blagovremeno informisana o ovoj situaciji, te kontinuirano prati sve procese i učestvuje u njenom rješavanju. Osim JP Autocesta FBiH, Vlada Federacije BiH i sama direktno i proaktivno komunicira sa EIB radi aktiviranja kreditnih sredstava uz saradnju sa Ministarstvom finansija i trezora BiH, a istovremeno razmatra i alternativne modele finansiranja za nastavak izgradnje.

5. Prema svim raspoloživim saznanjima, smatramo da uprava JP Autocesta FBiH nije odgovorna za zastoje u plaćanju. Sve obaveze iz nadležnosti JP Autocesta FBiH su uredno izvršene, odobravanje situacija izvođača radova je provedeno bez utvrđenih nepravilnosti, a svi zahtjevi za plaćanje su blagovremeno upućeni nadležnim Ministarstvima finansija FBiH i BiH. JP Autoceste FBiH ne mogu samostalno uticati na odluke i politike kreditora EIB, niti samostalno otkloniti njihove posljedice.

6. Nastavak radova se očekuje po osiguranju finansijskih sredstava, odnosno nakon povlačenja kreditnih sredstava od EIB ili uspostavljanja alternativnog modela finansiranja. JP Autoceste FBiH su



u stalnoj komunikaciji sa izvođače radova kako bi se omogućio što brži povratak na gradilište uz što manje dodatne troškove.

S poštovanjem,


Direktor
Denis Lasić



Identifikacijski broj **4227691540005** PDV broj **227691540005**
Glavni račun: Union banka Sarajevo **1020010000014039**
Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar **1610200062470038**
Federalna taksa za korištenje autoceste: **1610200062470232** i **3386902296565422**
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: **1610200062470135** i **3386902296564549**
Registrovano u Općinskom sudu u Mostaru, MBS **58-01-0179-10**