

Broj: 01-2298-1/26
Mostar, 22.04.2026. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Hamdije Kreševljakovića 3. SARAJEVO
n/r sekretara

Primljeno: 24-04-2026			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
25/1	-02-	181	1/26

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Hamdije Ćemerlića 2. SARAJEVO
n/r sekretara Vlade

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
Tvrtka Miloša bb. MOSTAR
n/r ministrice

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje – zastupnik gosp. Admir Čavalić

Poštovani,

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Admir Čavalić je postavio sljedeće zastupničko pitanje: „Koji su realni rokovi završetka ključnih projekata (npr. M4, brza cesta Tuzla-Maoča) i da li su isti revidirani u odnosu na ranije planove?“

Odgovor: U vezi pitanja zastupnika Čavalića, a koje je vezano za rokove i ranije planove informišemo vas da je očekivani rok za završetak Glavnog projekta AC Tuzla – Maoča kraj maja 2026 godine. Planirano je da izgradnja prve dionice AC Orašje - Tuzla (Lot 4b i 5 Čanići - Tuzla) počne u drugoj polovini 2026 godine.

Zbog okolnosti koje su izvan uticaja JP Autoceste FBiH, nije moguće znati realne rokove za završetak pojedinih projekata (problem oko ishodovanja saglasnosti, pretvorba poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko, nedostatak saradnje lokalnih zajednica i drugih institucija, problem korištenja državnog zemljišta i dr.).

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu
2. a/a

