

Broj: 03-04-722-2/2022
Sarajevo, 25.07.2022. godine

Primljeno: 25-07-2022			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
OS/1	-02-	204	122

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Predstavnički dom

gosp. Husein Rošić poslanik
gosp. Ivan Miličević, sekretar

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Poštovani,

U skladu sa odredbama člana 75. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10, 62/10, 39/20 i 67/21), a u vezi sa članom 116. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/07, 2/08 i 26/20), u prilogu Vam dostavljam akt JP Ceste Federacije BiH, broj: 01-02.2-4070-3/22-FT od 20.07.2022. godine, koji sadrži odgovor na poslaničko pitanje, koje je postavio poslanik Husein Rošić.

S poštovanjem,



SEKRETAR VLADE

mr. sc. Edita Kalajdžić

Broj: 01-02.1-4070- 3 /22-FT
Datum: 20.7.2022. godine

Za: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

N/r: g-đa **Edita Kalajdžić**, Sekretar Vlade

Adresa: Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Fax: 033 21 24 11

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA
Sarajevo

PRIMLJENO: 22.7.2022.			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
03-02-722-2		2	2022

Predmet: ODGOVOR NA ZASTUPNIČKO PITANJE, dostavlja se
Veza Vaš akt br. 03-02-722-2/22 od 6.6.2022.

Poštovani,

Vašim aktom, gore navedeni broj i datum, zatražili ste od JP Ceste Federacije BiH, u skladu s nadležnosti, ma, odgovor na pitanje zastupnika Hasana Rošića postavljeno na 33. redovnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Pitanje se odnosilo na informacije o problematici provođenja pripremnih radnji za izgradnju magistralne ceste Bihać – Bosanska Krupa, vezano za nemogućnosti izvođenja terenskih radova, zbog miniranosti terena.

Ugovor za izradu Glavnog projekta izgradnje M14, na dionici Grmuša – Mali Radić, potpisan 26.7.2018, s Projektantom IG Banja Luka, sporazumno je raskinut 16.9.2020, zbog nemogućnosti pristupa terenu, vezano za miniranost područja.

U pokušaju rješavanja problema, od Federalne uprave Civilne zaštite 26.3.2021. zatraženo je da pristupi pripremnim radnjama i izvođenju deminiranja. Očekujući mogućnost realizacije terenskih aktivnosti, ponovo je pokrenut postupak javne nabavke usluga izrade glavnog projekta, te je 5.10.2021. godine s Projektantom Geoput iz Banja Luke ponovo ugovorena izrada glavnog projekta.

Na nezvanične upite dobili smo posrednu informaciju da je deminiranje završeno, te da BH MAC, Terenski ured Bihać, očekuje od Civilne zaštite informaciju, kako bi izdao certifikat da je područje sigurno za rad. Taj certifikat do današnjeg dana nije izdan i Projektant nažalost još uvijek ne može pristupiti terenskim radovima.


Zbog okolnosti izvan kontrole JP Ceste FBiH, projekat je u značajnom višegodišnjem zastoju.

Srdačno,

Dostaviti:

- Naslovu
- Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
fax 036 550-024
- A/a

Direktor:



Ljubo Pravdić, dipl.ing.grad.