

Broj: 01-02.1-3171-2 /26-ED
Datum: 11.05.2026. godine

Za: **BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBiH**
Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 3
71000 Sarajevo
Telefon: 033 209 720

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primljeno: 15-05-2026			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	209	26

Predmet: ODGOVOR NA ZASTUPNIČKO PITANJE.

Veza: Akt Vlade FBiH broj 03-04-674-9/2026 od 22.04.2026. godine i akt Zastupničkog doma Parlamenta FBiH broj 05/1-02-209/26 od 20.04.2026. godine.

Poštovani,

Zaprimili smo vaš upit iz naslova ovoga akta u vezi očekivanog završetka izvođenja radova na trasi i objektima predmetne dionice 1 Šićki Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo, poddionica 2 (LOT2), km 5+400 do km 11+250, L=5,85 km. Ugovoreni rok izvođenja radova na trasi i objektima predmetne poddionice 2 (LOT2), km 5+400 do km 11+250, L=5,85 km iznosi 30 kalendarskih mjeseci. Sukladno aktulnom dinamičkom planu izvođenja radova rok završetka radova je planiran 15.02.2028. godine.

Predmetni projekat u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju TK se tretira kao složen objekat, te je bilo neophodno nakon ishoda načelnog odobrenja vršiti ishoda pojedinačnih odobrenja za tri faze radova definirane u navedenom načelnom odobrenju za građenje. Trenutno, radovi se izvode na osnovu pojedinačnog odobrenja za I. fazu radova, a u toku je ishoda pojedinačnog radova za II. fazu radova. Ovim putem želimo da ukažemo na niz prepreka na koje nailazimo na koje je teško uticati, a neke nikako, a koje predstavljaju kombinaciju institucionalnih, imovinsko-pravnih problema, zakonskog okvira i rješenja, te nedostatka strateškog planiranja i političke volje, tako da će očekivani rok završetka radova u odnosu na naprijed navedeni planirani rok zavisi od više faktora na koje, kako je navdano možemo teško, odnosno nikako uticati:

- Kada su pitanju imovinsko pravni odnosi evidentni su dugotrajni i komplicirani procesi ekspropijacije zemljišta, koji još uvijek nisu završeni, nerješeni vlasnički odnosi na parcelama, a često i nedostatak ažurnih zemljišnih knjiga i katstarskih podataka, te postupanje nadležnih organa suprotno važećim propisima i zakonima upogledu rokova za rješavanje islično;
- Nepostojanje jedinstvenog zakona o državnoj imovini na nivou Bosne i Hercegovine stvara ozbiljnu pravnu nesigurnost. Ovo ima direktne posljedice na infrastrukturne projekte, nije jasno definirano vlasništvo nad zemljištem, koje je predmet ekspropijacije i gradnje, a institucije na različitim nivoima često imaju konfliktne tvrdnje o nadležnostima i vlasništvu, što dovodi do pravnih sporova, kašnjenja u implementaciji;
- Ustavni sud BiH je maju 2024. godine donio privremenu mjeru kojom je privremeno stavio van pravne snage Odluku Vlade FBiH o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremeno korištenje šumskog zemljišta u druge namjene, koja je još uvijek na snazi jer ustavni sud još uvijek nije izvršio ocjenu ustavnosti navedene odluke. Investitori i Izvođači ne mogu pristupiti zemljištu koje je predmet zabrane, a kantoni i općine se nalaze u pravnoj blokadi jer nisu ovlašteni raspolagati nekretninama, koje se vode kao državna imovina, bez obzira da li je predmetno zemljište po kulturi šumsko, poljoprivredno ili neplodno tlo, što jednostavno može da paralizira predmetni projekt ;

- Izmještanje postojećih komunalnih instalacija (vodovodnih, elektro mreže niskog srednjeg i visokog napona, telekom i drugih instalacija) takođe predstavlja jedan od ključnih problema u realizaciji projekata cestovne infrastrukture, koji vrlo često postaju usko grlo u dinamici izgradnje. Osnovni problem leži u činjenici da nadležnost nad tim instalacijama imaju različita javna komunalna preduzeća i operatori, svaki sa svojim procedurama, prioritetima i ograničenim kapacitetima. Proces usaglašavanja projektne dokumentacije, izdavanja saglasnosti, te definisanja tehničkih rješenja za izmještanje često traje značajano duže od propisanog. Dodatno, nerijetko se dešava da postojeća dokumentacija o instalacijama nije ažurna ili precizna, što dovodi do nepredviđenih situacija na terenu i potrebe za izmjenama projekta.

Napominjemo da je izdato pojedinačno odobrenje za I. fazu, kao i pojedinačno odobrenje za II. fazu, koje treba da se izda su djelimičnog karaktera, upravo zbog naprijed navedene problematike što ograničava Investitora i Izvođača radova da održe kontinuitet u izvođenju radova i postignu planirane rokove.

S poštovanjem,

Dostaviti:

- Naslovu sa dostavnicom
- FMPK FBiH
- A/a



Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.

Broj: 01-2730-1/26
Mostar, 13.05.2026. godine

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Hamdije Kreševljakovića 3. SARAJEVO
n/r sekretara

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Hamdije Ćemerlića 2. SARAJEVO
n/r sekretara Vlade

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

Tvrтка Miloša bb. MOSTAR
n/r ministrice

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primljeno: 15-05-2026			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	258	126

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje – zastupnik gosp. Admir Čavalić

Poštovani,

Postupajući po vašem dopisu, vezano za zastupničko pitanje zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Admira Čavalića, a koje glasi: „Kada se očekuje izgradnja 1 (jednog) kilometra autoceste ili brze ceste na području Tuzlanskog kantona?“, obavještavamo vas da je očekivani Rok završetka Glavnog projekta AC Tuzla – Maoča je 31.05.2026 godine. Planirano je da izgradnja prve dionice AC Orašje - Tuzla (Lot 4b i 5 Čanići - Tuzla) počne u drugoj polovini 2026 godine.

Zbog okolnosti koje su izvan uticaja JP Autoceste FBiH, nije moguće znati realne rokove za završetak pojedinih projekata (problem oko ishodovanja saglasnosti, pretvorba poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko, nedostatak saradnje lokalnih zajednica i drugih institucija, problem korištenja državnog zemljišta i dr.).

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu
2. a/a



Broj: 08-45-1-4183/26 S.D.
Sarajevo, 06.05.2026. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primljeno:	15-05-2026		
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	268	26

gosp. Admir Čavalić, zastupnik
u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH

PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH
N/p Sekretara

VLADA FEDERACIJE BiH
N/p gđa. Edita Kalajdžić, sekretarka

PREDMET: ODGOVOR NA ZASTUPNIČKO PITANJE

Poštovani,

U vezi sa pitanjem koje je gosp. Admir Čavalić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, postavio na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kojim se traži informacija, koja je namjena 800 miliona eura duga na Londonskoj berzi, u prilogu Vam dostavljamo Odgovor na poslaničko pitanje.

S poštovanjem,

MINISTAR
Toni Kraljević

Prilog: Odgovor na poslaničko pitanje

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gosp. Admir Čavalić, postavio je poslaničko pitanje:

“ Koja je namjena 800 miliona eura duga na Londonskoj berzi ?“

na koje dajemo slijedeći

ODGOVOR
na zastupničko pitanje

. U vezi sa poslaničkim pitanjem zastupnika Admira Čavalića, postavljenim na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, dostavljamo sljedeći odgovor:

- Neto primici od emisije obveznica koristit će se za isplate tekućih transfera drugih nivoa vlasti i fondova, isplate kapitalnih transfera drugih nivoa vlasti, fondova i javnih preduzeća, otplatu duga te druge rashode i izdatke utvrđene Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.