

Broj : 01-02.1-11384-6/25AČ
Datum : 06.03.2026.god.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Za : **BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
PREDSTAVNIČKI /ZASTUPNIČKI DOM
Predsjedavajući/Predsjedatelj**

n/r gosp. Dragan Mioković , Predsjedavajući
Adresa : Ul. Hamdije Kreševljakovića br.3
71000 Sarajevo

Primijent: 16-03-2026			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	- 02 -	728	125

Predmet: DOSTAVA PONOVOG ODGOVORA NA ZASTUPNIČKO PITANJE, KOJE JE DOPUNILA ZASTUPNICA MIRJANA MARINKOVIĆ-LEPIĆ ODGOVOR NA DOPIS BR.05/1-02-728/25 OD 17.02.2026.G.

Poštovani,

Vezano za zastupničko pitanje koje je zastupnica u Predstavničkom domu FBiH, Mirjana Marinković –Lepić ponovo dopunila, treći put , dopis br .05/1-02-728/25 od 17.02.2026.g., a odnose se na dogradnju ceste M4 (Tuzla –Doboj) na dionici Drežnik –petlja Šićki Brod – izgradnja kružne raskrsnice Šićki Brod , dajemo sljedeće odgovore:

Pitanje 1.“Da li je okončan postupak eksproprijacije 4 parcele“

Odgovor :

Postupak eksproprijacije neriješenih parcela je u toku i isti vodi nadležna služba za imovinsko-pravno poslove Grada Tuzle. Evidentni su problemi oko zahtjeva za primjenu člana 11. Zakona o eksproprijaciji (na temelju kojeg stranke zahtjevaju i otkup preostalog djela parcela) te zbog žalbi predmeti završavaju na nadležnom sudu. Takođe velik problem predstavlja odbijanje stranaka za potpisivanje sporazuma o eksproprijaciji zbog neslaganja sa visinom naknade koju su utvrdili vještaci. Stoga su predmeti u skladu sa procedurom prosljeđuju nadležnom sudu na rješavanje. Nismo u mogućnosti utjecati na donošenje Odluka kod Suda.

Pitanje 2. „ Da li su za projekat iz prethodne tačke osigurana sredstva“

Odgovor na pitanje smo dali jer je logičan slijed aktivnosti da nakon završene eksproprijacije slijedi obezbjeđenje sredstava i implementacija projekta. Svaki komentar na izrečene konotacije je suvišan .

Pitanje 3.“ Da li formulacija.....“

Kao što je poznato, sredstva za projekat izgradnje i rekonstrukcije ceste M4, dionica: Drežnik (bolnica „Kreka“) - petlja Šićki Brod, L=4,80 km, je osigurala Vlada FBiH kroz Program utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ i sva osigurana sredstva su utrošena u skladu sa odlukama Vlade FBiH, tako da je svako nagađanje koje ste naveli suvišno i tendenciozno i ne bismo davali komentare na to.

Pitanje 4. Rasvjeta na predmetnoj dionici je u nadležnosti JP Ceste FBiH i uočeni kvarovi se redovito otklanjaju.

Pitanje 5. Obavještena je služba redovnog održavanja da provjere gdje se nalazi navedena Tabla i da istu ukloni. (Kružni tokovi Lipnica i Šiški Brod nisu bili predmet ugovora koji stoji na pomenutoj tabli. Naknadno su isprojektovani po zahtjevima lokalne zajednice.)

S poštovanjem,


Direktor
Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.