

Broj: 01-3330-1/24  
Datum: 24. 4. 2024. godine

Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1-	02-	142/	24

Za: PARLAMENT FEDERACIJE  
PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM  
n/r gđa. Mirjana Marinković - Lepić, predsjedavajuća Predstavničkog doma  
gđa. Alma Beganović, zastupnica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH  
sekretaru Predstavničkog doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

**Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje gđa. Alma Beganović,**

Veza: Dopis Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine br.05/1-02-142/24 od 26. 3. 2024. godine

Poštovani,

Parlament Federacije BiH – Predstavnički dom, je na inicijativu zastupnika gđa. Alma Beganović, uputio dopis kojim je od „JP Autoceste F BiH“ zatraženo da se izjasni o očekivanom završetku kompletne brze ceste „Lašva – Nević Polje“.

Izgradnja ove dionice brze ceste zavisi od dinamike odobravanja novčanih sredstava od strane Vlade Federacije. koje je biti izvojene u svrhu izgradnje brze ceste „Lašva – Nević Polje“. Završetak jednog (Lot-a 5) od predviđenih pet Lot-ova ove dionice je planirana krajem 2024. god. Nakon preuzimanja drugog Lot-a (Lot 4) po nalogu Vlade Federacije od JP Ceste F BiH, JP Autoceste F BiH će uložiti maksimalne napore kako da se stekli uslovi (usklađivanje projektne dokumentacije za zahtjevima lokalne zajednice i ishođenje potrebnih dozvola) za izgradnju ovog Lot-a. Ukoliko ne bude problema i opstrukcija a na koje JP Autoceste F BiH ne mogu uticati (npr. Tenderska procedura odabira projektanata, faza eksproprijacija i sl) očekuje se da će se ove aktivnosti završiti početkom 2025. god i tada započeti sa izgradnjom ovog Lot-a.

Izgradnja ostala tri Lot-a dionice brze ceste „Lašva – Nević Polje“, **Lot 1, Lot 2 i Lot 3 će direktno zavisiti od kako je naprijed navedno dinamike povlačenja novčanih sredstava od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.**

S poštovanjem,

y.d. direktor:



Dostaviti:

