



Broj: 01-02.1-2932-2/24 –GK/AB
Datum: 15.05.2024. god.

Za: Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
VLADA FEDERACIJE BIH
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA

Adresa: Braće Fejića b.b.
88000 Mostar

N/r: Andrijana Katić, ministrica

Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje,
veza Vaš akt br. 05/1-02-234/24 od 23.04.2024. god.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primijeno:	20-05-2024		
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	234	124

Poštovani,

Aktom broj: br. 05/1-02-234/24 od 23.04.2024. god., dostavili ste pitanje koje je postavio zastupnik Petar Galić na nastavku 10. Redovite sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, a vezano za projekat rekonstrukcije djela Tomislavgradske obilaznice.

Odgovor:

Odlukom V broj 406/2024 od 13.03.2024. godine Vlada Federacije BiH je kroz Program utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta, kroz Proračun FBiH za 2023. godinu osigurala sredstva za financiranje projekta rekonstrukcije tomislavgradske obilaznice u iznosu od 500.000,00 KM.

Na hitnoj sjednici, održanoj 21.12.2023. godine, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku V broj 1889/2023 o **izmjeni** Odluke o usvajanju utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima-transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta, kojom je za projekat rekonstrukcije dijela tomislavgradske obilaznice izmjenjen odobreni iznos na 1.000.000,00 KM. Stoga nije točna konstatacija uvaženog zastupnika da je za ovaj projekat Proračunom FBiH osiguran iznos od 1.500.000,00 KM.

Plan poslovanja JP Ceste FBiH za 2023. godinu, na temelju kojeg se priprema Plan nabavki, usvojen je u 6. mjesecu 2023. godine, a Plan nabavki u 7. mjesecu, čime su se tek stekli uvjeti za pokretanje nabavke predmetnih radova. U 8. mjesecu 2023. godine pokrenut je otvoreni postupak nabavke radova. Nakon provedenog postupka zaključen je ugovor sa Livnolutevi d.o.o. Livno 28.12.2023. godine, br. 01-02.2-11863/23 u iznosu od 486.155 KM.

Takođe su, Rebalansom Plana poslovanja za 2022. godinu, obezbjeđena sredstva u iznosu od 500.000 KM za radove na sanaciji asfaltnog kolovoza na dijelu obilaznice Tomislavgrada. Zbog žalbenog postupka u toku javne nabavke ugovor za izvođenje je zaključen tek u oktobru 2023. godine, pa nije implementiran u 2023. godini.

S obzirom da su ugovori potpisani u oktobru i decembru, kada su nastupili nepovoljni vremenski uslovi, početak radova je prolongiran do proljeća 2024. godine.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Dana 25.04.2024. godine na terenu je održan sastanak sa izvođačem i nadzorom i dat je nalog za početak radova. Zbog državnih i vjerskih praznika, te kišnih dana u prethodnom periodu, izvođač planira započeti radove 20.05.2024. godine.

Za preostali iznos sredstava iz Proračuna, prema Planu nabavki JP Ceste FBiH, postupak javne nabavke će se pokrenuti tokom maja 2024. godine.

Uz zahvalnost na razumjevanju srdačno vas pozdravljamo!



.....
Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- Naslovu
- Vlada Federacije BiH
Hamdije Čemerlića broj 2.
71000 Sarajevo
Fax: 033 212 411
-  Parlament FBiH, Zastupnički dom
Hamdije Kreševljakovića broj 3.
71000 Sarajevo
Fax: 033 445 390
- A/a