

Broj: 05-7280-1/25
Datum: 16.09.2025. godine

Za: **Parlament Federacije BiH**
Predstavnički / Zastupnički dom

Hamdije Kreševljakovića br.3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

N/p: Gosp. Dragan Mioković, Predsjedavajući

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primljeno: 23-09-2025			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	369	25

Predmet: **Dostava odgovora na zastupničko pitanje zastupnika Bajre Makića iz Predstavničkog/ Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH**

Veza Vaš akt broj: 05/1-02-369/25 od 24.07.2025. godine

Poštovani,

Pozivamo se na Vaš akt br. 05/1-02-369/25 od 24.07.2025. godine u kojem tražite da odgovorimo na zastupnička pitanja zastupnika gosp. Bajre Makića i to:

1. Kada će se u saobraćaj pustiti dionica brze ceste Vitez-Nević Polje na dionici brze ceste Lašva-Travnik-Jajce-Bihać?
2. Koje aktivnosti se provode na dionici brze ceste Turbe-Jajce i da li je poznat okvirni rok za početak radova na istoj?

U nastavku dajemo svoje očitovanje na prethodno pomenuta pitanja:

1. Radovi na izgradnji dijela brze ceste Lašva-Nević Polje, LOT-a 5 petlja „Vitez-izlaz iz poslovne zone“ – petlja Nević Polje su završeni i trenutno u toku je procedura tehničkog pregleda u svrhu ishodovanja odobrenja za upotrebu od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Stavljanje u promet predmetne dionice brze ceste LOT-a 5 će biti omogućeno tek po izgradnji dijela brze ceste LOT-a 4 (Prolaz kroz poslovnu zonu Vitez), tačnije njene sekcije 2 u dužini od 560,00 m, uključujući kružni tok na magistralnoj cesti M5, za što je trenutno u toku uzburbana priprema za izradnju što podrazumijeva sljedeće aktivnosti:

- a) Izrada projektne dokumentacije na nivou glavnog projekta sa revizijom,
- b) Postupak eksproprijacije nekretnina putem nadležne službe općine Vitez,
- c) Ishodovanje svih potrebnih saglasnosti od nadležnih institucija,
- d) Ishodovanje odobrenja za građenje od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja,
- e) Provođenje postupka javnih nabavki vezanim za izbor Izvođača radova,
- f) Provođenje postupka javnih nabavki vezanim za izbor Nadzora nad izgradnjom.



2. Planom poslovanja JP Autoceste FBiH za period 2025. - 2028. godina nisu planirane aktivnosti na izgradnji dionice brze ceste Turbe – Jajce. Međutim u toku su aktivnosti na realizaciji projekta prethodne dionice brze ceste Nević Polje – Turbe (dužine 12,40 km). Nakon preuzimanja revidovanog glavnog projekta (kraj septembra 2025. godine), JP Autoceste FBiH će odmah pokrenuti početne aktivnosti vezane za izgradnju ove dionice, odnosno započeti će proces eksproprijacije za ovaj dio brze ceste Travnik – Jajce.

S poštovanjem,

Direktor:

Denis Lasić



Dostaviti:

- Naslovu
- a/a



Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005
Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039
Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038
Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 | 3386902296565422
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 | 3386902296564549
Registровано u Općinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10