



Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE  
L I V N O

Broj: 04-01-1-11-2/24

Datum: 11.01.2024. godine

ZASTUPNIČKI / PREDSTAVNIČKI DOM  
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I  
HERCEGOVINE

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
PARLAMENT FEDERACIJE  
SARAJEVO

**Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje, dostavlja se**  
**Veza: Vaš akt broj: 05/01-02-532/23 od 18.12.2023. godine**

Primljeno: 17-01-2024			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	532	123

Poštovani,

Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije je zaprimilo dana 29.12.2023. godine Vaš akt koji sadrži pitanje zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Petra Galića a koje se odnosi na ovo Ministarstvo u vezi opremanja Općinskog suda u Tomislavgradu.

Zastupnik Petar Galić traži *informaciju s dokazima šta je poduzeto za realizaciju proračunskih sredstava, odnosno izvođenje građevinskih radova na zgradi predviđenoj za Općinski sud u Tomislavgradu protekle dvije godine, a posebno sa sredstvima koja su odobrena (400.000 KM) u rebalansu Proračuna za 2023. godinu.*

Zahvaljujući na postavljenom pitanju uvaženog zastupnika, te interesu za veoma važno pitanje koje je Ministarstvu pravosuđa i uprave jedno od prioriternih te doprinosi napretku i razvoju pravosudnog sistema u Hercegbosanskoj županiji, ovim putem ćemo nastojati pružiti adekvatan odgovor.

Naime, Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije je Planom investiranja dodijeljenih sredstava potpore iz Proračuna Federacije BiH za 2022. godinu, Zaključkom o usvajanju Plana investiranja dodijeljenih sredstava potpore iz Proračuna Federacije BiH za 2022. godinu, broj: 01-02-241-4/22, te Odlukom o raspodjeli i razgraničavanju preostalih sredstava potpore iz Proračuna Federacije BiH za 2022. godinu, broj: 01-02-241-6/22 na ekonomskom kodu 821624 – Investicijsko održavanje zgrada u svrhu opremanja Općinskog suda u Tomislavgradu dodijeljeno 290.000,00 KM.

Radi realizacije i utroška dodijeljenih sredstava, Ministarstvo pravosuđa i uprave je temeljem Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 04-02-11-60/23 od 06.06.2023. godine pokrenulo otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na adaptaciji i opremanju zgrade Općinskog suda u Tomislavgradu, a Obavještenje o nabavci broj: 228-1-3-3-3-





4/23 od 20.06.2023. godine, Ministarstvo je objavilo na Portalu javnih nabavki, dok je Sažetak obavještenja objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj: 45/23.

Navedenom postupku prethodilo je angažiranje vještaka građevinsko-arhitektonske struke u pogledu revizije projekta zbog porasta cijena uzrokovanih kretanjem na tržištu (Elaborat vještačenja građevinsko-arhitektonske, elektro i strojarske struke, br. 08/23), koja je pokazala da vrijednost neophodnih radova na predmetnom objektu, sukladno projektnoj dokumentaciji, iznosi ukupno 344.555,10 KM sa PDV-om o čemu je Ministarstvo financija upoznato aktom Ministarstva pravosuđa i uprave, broj: 04-02-11-233/22 od 31.05.2023. godine. Stoga je za investicijske potrebe ovom Ministarstvu bilo potrebno osigurati dodatnih 54.555,10 KM kako bi se navedeni projekat mogao realizirati, o čemu je upoznata Vlada Hercegbosanske županije Informacijom Ministarstva pravosuđa i uprave, broj: 04-02-11-60/23 od 19.05.2023. godine. Unatoč tome što navedena potrebna sredstva nisu osigurana, Ministarstvo je ipak provelo postupak javne nabavke koji je gore naveden te u istom i pored toga što je 10 ponuđača preuzelo tendersku dokumentaciju, **nije dostavljena nijedna ponuda u određenom zakonskom roku.** Stoga je, Komisija za javne nabavke, sukladno članku 69., stavka 2. toč. a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), predložila da se predmetni postupak javne nabavke poništi, čime je okončan postupak javne nabavke te dodijeljena sredstva iz navedenog razloga nisu mogla biti utrošena za predmetnu svrhu.

U pogledu u cjelosti neiskorištenih sredstava a na osnovu Obavijesti Ureda predsjednika Vlade, broj: 16-01-11-253/23 od 30.08.2023. godine, obavijestili smo Ministarstvo financija aktom broj: 04-02-11-233/22 dana 20.09.2023. godine, čiju kopiju vam dostavljamo u prilogu.

Aktom Ministarstva financija Hercegbosanske županije, broj: 03-04-11-380.2/23 od 20.09.2023. godine, koji sadrži obavještenje o potpisanom ugovoru o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH, između Vlade Hercegbosanske županije i Federalnog Ministarstva financija, broj: 09-11-6-2-3950-U-K10/23 u iznosu od 7.358.882,00 KM, temeljenom na Odluci o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, naloženo je, među ostalima, Ministarstvu pravosuđa i uprave da dostavi Prijedlog – Plan investiranja kapitalnih projekata za 2024. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je očitovanjem broj: 04-02-11-222/23 od 04.10.2023. godine, iskazalo potrebu da se prema Planu investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne projekte u 2024. godini, odobre sredstva u ukupnom iznosu od:

**- 400.000,00 KM na ekonomskom kodu 821624 – Investicijsko održavanje zgrada, u svrhu adaptacije zgrade Općinskog suda u Tomislavgradu, kako bi bilo u mogućnosti da realizira navedeni projekat tokom 2024. godine.**

Spomenuti iznos od 400 000 KM je, u međuvremenu, Izmjenama i dopunama Proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu, na sjednici Skupštine Hercegbosanske županije 22.11.2023. godine („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 11/23), za korisnika Ministarstvo pravosuđa i uprave, na ekonomskom kodu 820000 – Kapitalni izdaci, dodijeljen. Kako je prekratak vremenski period na koji se odnosi spomenuti rebalans, tj do kraja godine nije bilo očekivano realizirati postupak javne nabave i izvođenje radova, a prethodno, u zahtjevu za



Proračun Hercegbosanske županije za 2024. godinu smo izrazili potrebu za tim iznosom kako bismo ga uvrstili u Plan javnih nabavki Ministarstva za 2024. godinu i na temelju toga pokrenuli postupak. Kako isti nije usvojen do današnjeg dana, a u međuvremenu je na snazi Odluka o privremenom financiranju, do usvajanja Proračuna smo primorani pričekati i sa realizacijom ovog projekta.

U nadi da će do usvajanja Proračuna za 2024. godinu što skorije doći, spremni smo pokrenuti postupak javne nabavke te očekujemo uspješnu provedbu ovog puta zbog visine iznosa koji je dodijeljen Planom investiranja, odaziv ponuđača te konačno realizaciju projekta.

S poštovanjem,

**MINISTAR**  
**Milan Bašić**

**Privitak:**

1. *Informacija Ministarstva pravosuđa i uprave Vladi HBŽ o pregledu i reviziji projektne dokumentacije sa analizom cijena radova predviđenih glavnim projektom, broj 04-02-11-60/23 od 19.05.2023. godine*
2. *Očitovanje Ministarstva pravosuđa i uprave Ministarstvu financija HBŽ, broj: 04-02-11-233/22 od 31.05.2023. godine;*
3. *Obavijest o nabavi sa Portala javnih nabavki, broj: 228-1-3-3-4/23 od 20.06.2023. godine;*
4. *Izveštaj o preuzimanju tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki od 17.07.2023. godine;*
5. *Izveštaj o provedenom postupku javne nabave sa Portala javnih nabavki od 17.07.2023. godine;*
6. *Obavijest o poništenju postupka nabave sa Portala javnih nabavki, broj: 228-1-3-3-4-5/23 od 17.07.2023. godine;*
7. *Očitovanje Ministarstva pravosuđa i uprave Ministarstvu financija HBŽ, broj: 04-02-11-233/22 od 20.09.2023. godine;*
8. *Očitovanje Ministarstva pravosuđa i uprave Ministarstvu financija HBŽ u vezi Plana investiranja kapitalnih projekata Hercegbosanske županije iz dodijeljenih sredstava potpore*

*Hercegbosanskoj županiji iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, broj:  
04-02-11-222/23 od 04.10.2023. godine.*

**DOSTAVITI:**

1. Naslovu
2. Pismohrani



Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE  
L I V N O

Broj: 04-02-11-60/23

Datum: 19.05.2023. godine

Vlada Hercegbosanske županije  
Stručne službe Vlade

**Predmet:** Informacija o Pregledu i reviziji projektne dokumentacije sa analizom cijena radova predviđenih glavnim projektom – faza arhitektura, elektroinstalacije, voda i kanalizacija, te strojarska faza na objektu Općinski sud Tomislavgrad P+1+Pk, na adresi Ulica Kralja Zvonimira bb Tomislavgrad

Poštovani,

Datum: 19.05.2023. godine

U prilogu šaljem:

- Informaciju o Pregledu i reviziji projektne dokumentacije sa analizom cijena radova predviđenih glavnim projektom – faza arhitektura, elektroinstalacije, voda i kanalizacija, te strojarska faza na objektu Općinski sud Tomislavgrad P+1+Pk, na adresi Ulica Kralja Zvonimira bb Tomislavgrad;
- Ugovor o djelu sa vještakom arhitektonsko-građevinske struke i
- Elaborat vještačenja – Pregled i revizija reviziji projektne dokumentacije sa analizom cijena radova predviđenih glavnim projektom – faza arhitektura, elektroinstalacije, voda i kanalizacija, te strojarska faza na objektu Općinski sud Tomislavgrad P+1+Pk, na adresi Ulica Kralja Zvonimira bb Tomislavgrad,

sa molbom da ih uvrstite na dnevni red za sjednicu Vlade Hercegbosanske županije.

Datum: 19.05.2023. godine

S poštovanjem

**DOSTAVITI:**

- imenovani
- pismohrana







Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE  
L I V N O

Broj: 04-02-11-60/23

Datum: 19.05.2023. godine

Vlada Hercegbosanske županije

**PREDMET:** Informacija o Pregledu i reviziji projektne dokumentacije sa analizom cijena radova predviđenih glavnim projektom – faza arhitektura, elektroinstalacije, voda i kanalizacija, te strojarska faza na objektu Općinski sud Tomislavgrad P+1+Pk, na adresi Ulica Kralja Zvonimira bb Tomislavgrad – dostavlja se

U proračunu Hercegbosanske županije za 2023. godinu („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 2/23), proračunskog korisnika Ministarstvo pravosuđa i uprave, na poziciji 820000 – Kapitalni izdaci, pod ekonomskim kodom 821624 „Investicijsko održavanje zgrada“ planiran je iznos od 290.000 konvertibilnih maraka. Odlukom o davanju suglasnosti za provedbu postupka javne nabave u Ministarstvu pravosuđa i uprave broj: 01-02-83-1/23 od 09.03.2023. godine Vlada Hercegbosanske županije dala je suglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave da pokrene postupak javne nabave u svrhu adaptacije prostorija Općinskog suda Tomislavgrad. Ministarstvo pravosuđa i uprave, sukladno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22 ) izvršilo je istraživanje tržišta i reviziju projektne dokumentacije, te je u tom cilju zaključilo Ugovor o djelu sa vještakom arhitektonsko-građevinske struke, koji je izradio Elaborat vještačenja - Pregled i revizija projektne dokumentacije sa analizom cijena radova predviđenih glavnim projektom – faza arhitektura, elektroinstalacije, voda i kanalizacija, te strojarska faza na objektu Općinski sud Tomislavgrad P+1+Pk, na adresi Ulica Kralja Zvonimira bb Tomislavgrad. Vještak je u svom mišljenju sadržanom u Elaboratu o vještačenju utvrdio da: „**Trenutna tržišna vrijednost neizvršenih, a neophodnih radova za završetak predmetne adaptacije iznosi 294.491,60 KM bez PDV, to jest 344.550,10 KM sa PDV (tri stotine četrdeset i četiri hiljade pet stotina pedeset i pet konvertibilnih maraka i deset feniga**“.

Sukladno navedneom, za pokretanje postupka predmetne javne nabavke **potrebna su dodatna sredstva** na ekonomskom kodu Ministarstva pravosuđa i uprave 821624 – „Investicivjsko održavanje zgrada“ u iznosu od **54.550,10 konvertibilnih maraka**.

**DOSTAVITI:**

- imenovani
- pismohrana







Bosna i Hercegovina  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
 MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE  
 LIVNO

Broj: 04-02-11-233/22

Datum: 31.05.2023. god.

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije

**PREDMET:** Očitovanje - dostavlja se

**VEZA:** Vaš akt broj: 03-04-11-195/23 od 18.04.2023. godine



Bosna i Hercegovina  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
 MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE

Poštovani,

Vežano za traženo iz Vašeg akta, broj i datum veze, u dijelu koji se odnosi na pitanja pod rednim brojevima 3. i 4. izjašnjavamo se kako slijedi:

Broj: 04-02-11-233/22

Datum: 31.05.2023. god.

- Prema Planu investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije u 2023. godini Ministarstvu pravosuđa i uprave u svrhu investicijskog održavanja – Opremanje općinskog suda TG dodijeljena su novčana sredstva u iznosu od 290.000,00 KM, a koja sredstva će biti realizirana, odnosno utrošena u 2023. godini. Ovo Ministarstvo je u 2023. godini pokrenulo inicijalne korake u smislu pokretanja postupka javne nabave za opremanje zgrade Općinskog suda u Tomislavgradu dobivanjem suglasnosti od strane Vlade HBŽ te angažiranjem vještaka građevinsko-arhitektonске struke radi utvrđivanja usklađenosti predviđenih finansijskih sredstava na adaptaciji predmetnog objekta sa trenutnim stanjem cijena na tržištu, kako materijala tako i potrebnog rada za izvršenje planiranog posla.

Sukladno naprijed navedenom, a prema nalazu i mišljenju vještaka građevinsko-arhitektonске struke broj 08/23 iz svibnja 2023. godine, vrijednost neophodnih potrebnih radova na predmetnom objektu, sukladno projektnoj dokumentaciji, iznosi ukupno 344.555,10 KM (tri stotine četrdeset četiri tisuće pet stotina pedeset pet konvertibilnih maraka i deset feninga) sa PDV-om. Stoga je za investicijske potrebe ovom Ministarstvu potrebno osigurati dodatnih 54.555,10 KM (pedeset četiri tisuće pet stotina pedeset pet konvertibilnih maraka i deset feninga), kako bi se navedeni projekat mogao realizirati.

S poštovanjem!

Dostaviti:

- Naslovu

Pismohrana



MINISTAR

Milan Bašić





Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
MINISTARSTVO FINANCIJA  
TOMISLAVGRAD

Broj: 03-04-11-34/23  
Dana: 24.siječnja 2023. god.

07/02  
04-02-11-  
nov  
Nus  
116  
8.2.23

04-02-11-233/22

**PRORAČUNSKIM KORISNICIMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE -SVIMA**

**PREDMET: Obavijest -Instrukcija- VAŽNO**

Poštovani,

Iako smo Vam putem e-maila u dva navrata(11.10 2022 i 16.1.2023.godine) dostavljali instrukcije o postupanju u svezi Zaključka o usvajanju plana investiranja dodijeljenih sredstava potpore iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu i Planu investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije koji je sastavni dio navedenog Zaključka, uočeno je da se neki od proračunskih korisnika nisu pridržavali iste i dostavljali i knjižili obveze iz Proračunskih sredstava, te su plaćanja izvršena s Glavnog računa Proračuna a trebalo je po Grupi za plaćanje HBZ 49 odrediti plaćanja s namjenskog računa, to Vam i ovim putem skrećemo pozornost da:

Sukladno:

- Zaključku o usvajanju plana investiranja dodijeljenih sredstava potpore iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 01-02-241-4/22 od 15.rujna 2022. godine,
- Planu investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije koji je sastavni dio navedenog zaključka i
- Odluci o raspodjeli i razgraničavanju preostalih sredstava potpore iz Proračuna FBiH za 2022 godinu, broj: 01-02-241-6/22 od 22.prosinca 2022.godine, ( sve u privitku ovog e-maila),

svi djelatnici u okviru svoje nadležnosti i zaduženja dužni su da:

- u svojim Zahtjevima za Mišljenja, pozvati se na navedeni Zaključak, Plan investiranja i Odluku.
- sredstva osigurati na odgovarajućim proračunskim kontima i subanalitikama proračunskog korisnika sukladno navedenom Planu investiranja i navedenoj Odluci o raspodjeli i razgraničavanju preostalih sredstava potpore iz Proračuna Federacije BiH za 2022 godinu.
- u Obrascu 2. navesti grupu za plaćanje HBZ 49, koja je otvorena da se prate sva plaćanja sa Računa za provođenje strukturalnih reformi financiranja infrastrukturnih projekata iz Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna FBiH, broj: 161000033564339, a odnose se na navedeni Zaključak, Plan investiranja i Odluku o raspodjeli i razgraničavanju preostalih sredstava potpore iz Proračuna FBiH za 2022 godinu, broj:01-02-241-6/22,od22.prosinca2022.godine.
- zaduženi za unos obveza u sustav Oracle, dužni su obratiti pozornost na grupu za plaćanje HBZ 49, a zaduženi za plaćanje obratiti pozornost i vršiti plaćanja po grupi za plaćanja HBZ 49. Sva plaćanja trebaju se izvršiti sa računa 1610000033564339.

Sve navedeno je nužno zbog pravljanja dodijeljenih sredstava potpore iz Proračuna Federacije BiH, sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava potpore za 2022. godinu., i da zbog naših propusta ne bi bili u situaciji da vraćamo doznačena sredstva potpore od F.BiH kao nenamjenski utrošena.

S poštovanjem !

Dostaviti:

- Naslovu
- Protokolu

MINISTAR:  
Draško Dalić





Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba



Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 20.6.2023. u 15:35

## OBAVIJEST O NABAVI

### 228-1-3-3-3-4/23

#### ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

##### I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
IDB/JIB	4281097330003
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Katarina Bekavac
Adresa	Stjepana II Kotromanića bb
Poštanski broj	80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad	Livno
Telefon	(034) 200-240
Faks	(034) 200-240
Elektronička pošta	mpu@vladahbz.com
Internet adresa	www.vladahbz.com

##### I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

##### I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

##### I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

###### I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

###### I 5.b. Razina

Županijska razina, Kanton 10

###### I 5.c. Djelatnost



Izvršna vlast

**I 6. Zajednička nabava**

Ne

**I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?**

Ne

**ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

**II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

**II 2. Podjela na lotove**

Ne

**II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove**

Podjela na lotove iz tehničkih razloga nije prihvatljiva, niti prikladna, s obzirom na predmet nabave. Radovi koje je potrebno izvesti čine funkcionalnu cjelinu i eventualno uvođenje više ponuditelja dovelo bi do tehničkih poteškoća u izvršenju radova.

**II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?**

Ne

**II 4. Opis**

**II 4.a. Naziv predmeta ugovora**

Izvođenje radova na adaptaciji prostorija zgrade Općinskog suda Tomislavgrad za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije

**II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora**

Izvođenje radova na adaptaciji prostorija zgrade Općinskog suda Tomislavgrad za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, koji obuhvataju sljedeće radove:  
- građevinske radove,  
- elektroinstalacije,  
- vodovod i kanalizaciju,  
- strojarske instalacije.

**II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)**

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

**II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi**

**II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?**

Ne

### III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

### ODJELJAK IV: POSTUPAK

#### IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

#### IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

#### IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.07.2023.

#### IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

#### IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

#### IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

#### IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme

12.07.2023. 12:00

#### IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto

Ministarstvo pravosuđa i uprave HBŽ, Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno,  
Mala sala za sastanke

Datum i vrijeme

12.07.2023. 13:00



# **OBAVIJEST O NABAVI**

**228-1-3-3-3-4/23**

Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 20.6.2023. u 15:35

## **ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO**

### **I 1. Podaci o ugovornom tijelu**

Naziv: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

IDB/JIB: 4281097330003

Kontakt osoba/Služba za kontakt : Katarina Bekavac

Telefon: (034) 200-240

## **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

### **II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

### **II 2. Podjela na lotove**

Ne

### **II 4. Opis**

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na adaptaciji prostorija zgrade Općinskog suda Tomislavgrad za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije

II 4.c. Jedinствени rječnik javne nabave (JRJN)

45000000-7

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
247863,25

### **II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja**

Rok za završetak radova je 120 dana

## **ODJELJAK IV: POSTUPAK**

### **IV 1. Vrsta postupka**

Otvoreni postupak

### **IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

### **IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije**

10.07.2023.

### **IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje**

Datum i vrijeme: 12.07.2023. 12:00

### **IV 8. Rok za otvaranje ponuda**

Adresa i mjesto: Ministarstvo pravosuđa i uprave HBŽ, Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno, Mala sala za sastanke

Datum i vrijeme: 12.07.2023. 13:00



## IZVJEŠTAJ O PREUZIMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE OD STRANE PONUĐAČA

Naziv ugovornog organa: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE  
IDB/JIB: 4281097330003

Broj postupka: 228-1-3-3/23

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Naziv predmeta ugovora: Izvođenje radova na adaptaciji prostorija zgrade Općinskog suda Tomislavgrad za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegovinske županije

Izveštaj kreirao: Katarina Bekavac

Datum kreiranja izvještaja: 17.7.2023. 22:04

R.br.	Naziv tenderske dokumentacije	Datum objave tenderske dokumentacije	
1	TD_228-1-3-3_23.zip	20.6.2023.	
R.br.	Naziv ponuđača	IDB/JIB	Datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije
1	EKAPIJA DOO	4950134590001	20.6.2023. 16:01:40
2	RM KADRIĆ DOO	4210252320007	20.6.2023. 17:55:46
3	BBS EUROPE	4403188520008	21.6.2023. 3:31:24
4	GD KONSTRUKCIJE D.O.O.	4227007660005	21.6.2023. 8:35:18
5	BTG D.O.O. TOMISLAVGRAD	4281126610002	21.6.2023. 10:41:40
6	INTERTRGOVINA D.O.O. TOMISLAVGRAD	4281267780009	21.6.2023. 13:20:59
7	GS IZGRADNJA	4403911850003	24.6.2023. 15:45:01
8	GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O PROZOR, RAMA	4227762400005	26.6.2023. 11:07:44
9	IG POKVIC D.D.O	4236601300000	27.6.2023. 16:08:14
10	"ELCOL" D.O.O. LIVNO	4281012950008	6.7.2023. 15:08:15





## IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE

Broj postupka	228-1-3-3/23
---------------	--------------

### ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

#### I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
IDB/JIB	4281097330003

#### I 2. Zajednička nabavka

Ne
----

### ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

#### II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi
---

#### II 2. Podjela na lotove

Ne
----

#### II 4. Opis

##### II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na adaptaciji prostora zgrade Općinskog suda Tomislavgrad za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije
---

##### II 4.b. Jedinствени rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

#### II 5. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za završetak radova je 120 dana
-------------------------------------

### **ODJELJAK III: POSTUPAK**

#### **III 1. Vrsta postupka**

Otvoreni postupak

#### **III 2. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

#### **III 3. Da li je korištena e-aukcija?**

Da

#### **III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?**

Ne

#### **III 5. Ishod postupka**

Poništen

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### **V 1. Datum odluke o poništenju**

17.07.2023.

#### **V 2. Razlog poništenja**

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku





## OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE 228-1-3-3-4-5/23

### ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

#### I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
IDB/JIB	4281097330003
Kontakt osoba	Katarina Bekavac
Adresa	Stjepana II Kotromanića bb
Poštanski broj	80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad	Livno
Telefon	(034) 200-240
Faks	(034) 200-240
Elektronička pošta	mpu@vladahbz.com
Internet adresa	www.vladahbz.com

#### I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

##### I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

##### I 2.b. Razina

Županijska razina, Kanton 10

##### I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

#### I 3. Zajednička nabava

Ne

#### I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

## **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

### **II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

### **II 2. Podjela na lotove**

Ne

### **II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?**

Ne

### **II 4. Opis**

#### **II 4.a. Naziv predmeta ugovora**

Izvođenje radova na adaptaciji prostorija zgrade Općinskog suda Tomislavgrad za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije

#### **II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora**

Izvođenje radova na adaptaciji prostorija zgrade Općinskog suda Tomislavgrad za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, koji obuhvataju sljedeće radove:

- građevinske radove,
- elektroinstalacije,
- vodovod i kanalizaciju,
- strojarske instalacije.

#### **II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)**

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

### **II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi**

#### **II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?**

Ne

### **II 6. Ukupna količina ili obim ugovora**

Navedeno u TD

### **II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova**

Objekat Općinskog suda u Tomislavgradu, Kralja Zvonimira bb, Tomislavgrad

### **II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja**

Rok za završetak radova je 120 dana



# **OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE**

**228-1-3-3-4-5/23**

Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu: 17.7.2023. u 22:07

## **ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO**

### **I 1. Podaci o ugovornom tijelu**

Naziv: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

IDB/JIB: 4281097330003

Kontakt osoba: Katarina Bekavac

Telefon: (034) 200-240

## **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

### **II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

### **II 2. Podjela na lotove**

Ne

### **II 4. Opis**

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na adaptaciji prostorija zgrade Općinskog suda Tomislavgrad za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije

II 4.c. Jedinствени rječnik javne nabave (JRJN)

45000000-7

## **ODJELJAK III: POSTUPAK**

### **III 1. Vrsta postupka**

Otvoreni postupak

### **III 4. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

### **ODJELJAK III: POSTUPAK**

#### **III 1. Vrsta postupka**

Otvoreni postupak

#### **III 4. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

#### **III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?**

Da

#### **III 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?**

Ne

#### **III 8. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?**

Ne

### **ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA**

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

#### **V 1. Datum poništenja**

17.07.2023.





Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE  
L I V N O

Broj: 04-02-11-233/22

Datum: 20.09.2023. god.

*-Ministarstvo financija Hercegbosanske županije*

**PREDMET:** Očitovanje - dostavlja se

**VEZA:** Vaš akt broj: 16-01-11-253/23 od 30.08.2023. godine

Poštovani,

Vezano za traženo iz Vašeg akta, broj i datum veze, obavještavamo Vas kako nismo u mogućnosti iskoristiti novčana sredstva u iznosu od 290.000,00 KM, koja su prema Planu investiranja dodijeljena i prebačena Ministarstvu na ekonomski kod 821624 – investicijsko održavanje zgrada u svrhu opremanja Općinskog suda u Tomislavgradu, koji je usvojen i prihvaćen Zaključkom Vlade Hercegbosanske županije broj: 01-02-241-4/22 od 15.09.2022. godine te čini njegov sastavni dio.

Radi realizacije i utroška dodijeljenih sredstava, Ministarstvo pravosuđa i uprave je temeljem Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 04-02-11-60/23 od 06.06.2023. godine pokrenulo otvoreni postupak javne nabavke radi izvođenja radova na adaptaciji i opremanju zgrade Općinskog suda Tomislavgrad, a Obavještenje o nabavci broj: 228-1-3-3-3-4/23 od 20.06.2023. godine Ministarstvo je objavilo na Portalu javnih nabavki, dok je sažetak Obavještenja objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 45/23.

Obzirom da u provedenom postupku nije dostavljena nijedna ponuda u određenom zakonskom roku, Komisija za javne nabavke je, sukladno čl. 69. stavka 2. toč. a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), predložila da se predmetni postupak javne nabavke poništi, čime je okončan postupak javne nabavke te dodijeljena sredstva iz navedenog razloga nisu u cijelosti mogla biti utrošena za predmetnu svrhu.

S poštovanjem!

**Dostaviti:**

- Naslovu
- Pismohrana





Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE  
L I V N O

Broj: 04-02-11-222/23

Datum: 04.10.2023. godine

MINISTARSTVO FINACIJA  
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE  
TOMISLAVGRAD

**PREDMET:** Plan investiranja kapitalnih projekata Hercegbosanske županije iz dodijeljenih sredstava potpore Hercegbosanskoj županiji iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu – Očitovanje, *dostavlja se*

Poštovani,

Vašim aktom, broj: 03-04-11-380.2/23 od 20.09.2023. godine, koji je Ministarstvo pravosuđa i uprave zaprimilo 27.09.2023. godine a koji sadrži obavještenje o potpisanom ugovoru o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH, između Vlade Hercegbosanske županije i Federalnog Ministarstva financija, broj: 09-11-6-2-3950-U-K10/23 u iznosu od 7.358.882,00 KM, temeljenom na Odluci o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, nalažete, među ostalima, Ministarstvu pravosuđa i uprave da dostavi Prijedlog – Plan investiranja kapitalnih projekata za 2024. godinu.

Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije je Planom investiranja dodijeljenih sredstava potpore iz Proračuna Federacije BiH za 2022. godinu, Zaključkom o usvajanju Plana investiranja dodijeljenih sredstava potpore iz Proračuna Federacije BiH za 2022. godinu, broj: 01-02-241-4/22, te Odlukom o raspodjeli i razgraničavanju preostalih sredstava potpore iz Proračuna Federacije BiH za 2022. godinu, broj: 01-02-241-6/22 na ekonomskom kodu 821624 – Investicijsko održavanje zgrada u svrhu opremanja Općinskog suda u Tomislavgradu dodijeljeno 290.000,00 KM.

Radi realizacije i utroška dodijeljenih sredstava, Ministarstvo pravosuđa i uprave je temeljem Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 04-02-11-60/23 od 06.06.2023. godine pokrenulo otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na adaptaciji i opremanju zgrade Općinskog suda u Tomislavgradu, a Obavještenje o nabavci broj: 228-1-3-3-3-4/23 od 20.06.2023. godine, Ministarstvo je objavilo na Portalu javnih nabavki, dok je Sažetak obavještenja objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj: 45/23.



Navedenom postupku prethodilo je angažiranje vještaka građevinsko-arhitektonske struke u pogledu revizije projekta zbog porasta cijena uzrokovanih kretanjem na tržištu (Elaborat vještačenja građevinsko-arhitektonske, elektro i strojarske struke, br. 08/23), koja je pokazala da vrijednost neophodnih radova na predmetnom objektu, sukladno projektnoj dokumentaciji, iznosi ukupno 344.555,10 KM sa PDV-om o čemu je Ministarstvo financija upoznato aktom Ministarstva pravosuđa i uprave, broj: 04-02-11-233/22 od 31.05.2023. godine. Stoga je za investicijske potrebe ovom Ministarstvu bilo potrebno osigurati dodatnih 54.555,10 KM kako bi se navedeni projekat mogao realizirati. Kako navedena potrebna sredstva nisu osigurana, Ministarstvo je provelo postupak javne nabavke koji je gore naveden te u istom nije dostavljena nijedna ponuda u određenom zakonskom roku. Stoga je Komisija za javne nabavke, sukladno članku 69., stavka 2. toč. a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), predložila da se predmetni postupak javne nabavke poništi, čime je okončan postupak javne nabavke te dodijeljena sredstva iz navedenog razloga nisu mogla biti utrošena za predmetnu svrhu.

U pogledu u cijelosti neiskorištenih sredstava a na osnovu Obavijesti Ureda predsjednika Vlade, broj: 16-01-11-253/23 od 30.08.2023. godine, obavijestili smo Vaše Ministarstvo aktom broj: 04-02-11-233/22 dana 20.09.2023. godine, čiju kopiju vam dostavljamo u prilogu.

Imajući u vidu gore navedeno i obrazloženo, te uzimajući u obzir daljnja kretanja cijena na tržištu, koje su u stalnom porastu, ovim putem Vam se obraćamo da prema Planu investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne projekte u 2024. godini, Ministarstvu pravosuđa i uprave odobrite sredstva u ukupnom iznosu od:

**- 400.000,00 KM na ekonomskom kodu 821624 –Investicijsko održavanje zgrada, u svrhu adaptacije zgrade Općinskog suda u Tomislavgradu, kako bismo bili u mogućnosti da realiziramo navedeni projekat tokom 2024. godine.**

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

**DOSTAVITI:**

1. Naslovu
2. Pismohrani

