

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
**MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF
THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA**

Broj: 08/1-02-2-1986-1/25
Mostar, 13.11.2025. godine

ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

- ⊖ n/p tajnik
- n/p gosp. Hamdija Abdić, zastupnik
VLADA FEDERACIJE BiH
- n/p gđa. Edita Kalajdžić, tajnik

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primijeno:			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	623	125

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje, dostavlja se

Veza:

- akt broj: 05/1-02-623/25 od 29.10.2025. godine
- akt broj: 03-04-1825-7/25 od 03.11.2025. godine

Poštovani,

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, aktom broj: 03-04-1825-7/25 od 03.11.2025. godine, dostavili ste zastupničko pitanje, koje je u pismenoj formi postavio gosp. Hamdija Abdić - zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Zastupnik je zatražio **očitovanje o aktivnostima na projektu izgradnje brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša.**

Dana 12.11.2025. godine Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaprimilo odgovor aktom JP Autoceste Federacije BiH broj: 01-9840-1/25 od 07.11.2025. godine, u kojem je navedeno sljedeće:

- **Idejni projekt** brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica Republike Hrvatske za dionicu Bihać-Cazin, **dionica Kamenica - Čoralići dužine 17,95 km je završen.** Idejni projekt za ostatak brze ceste je u završnoj fazi, očekuje se isporuka dokumentacije i kontrola iste.
- Na osnovu navedenog Idejnog projekta (dionica Kamenica - Čoralići dužine 17,95 km) i pribavljenih prethodnih suglasnosti nadležnih tijela, **zatraženo je izdavanje Urbanističke suglasnosti za ovu dionicu brze ceste, u tijeku je postupak izdavanja.**
- Navedeno je da su uprava JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i Vlada Federacije BiH proglašavanjem javnog interesa za izgradnju navedene brze ceste svoje planirane aktivnosti i pravce djelovanja odredili kao prioritet za 2026. godinu. **Početak izgradnje predmetne brze ceste je predviđen za sljedeću godinu.**

U prilogu ovog akta dostavljamo cjelovit odgovor Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, sukladno članku 116. stavak (3) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zastupniku Hamdiji Abdiću, Tajniku Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Tajniku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem,

Prilog:

- JP Autoceste Federacije BiH broj: 01-9064-4/25 od 27.10.2025. godine.


Dostavljeno:

- ☒ Naslovu
- Evidenciji
- Arhivi



Broj: 01-9840-1/25
Mostar: 07.11.2025.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Hamdije Ćemerlića 2
71000 Sarajevo
Fax: 033 21 24 11



PREDMET: Dostava informacija

Veza: Vaši Akti, broj: 03-04-1825-7/205 od 03.11.2025. godine

Poštovani,

Vezano za Vaš akt, gore navedenog broja, obavještavamo vas:

- Idejni projekt brze ceste Bihać-Cazin-V.Kladuša-granica RH za dionicu Bihać-Cazin (Ćoralići dužine 17,95 km je završen. Idejni projekt za ostatak brze ceste je u završnoj fazi, očekuje se isporuka dokumentacije i kontrola iste.
- Na osnovu izrađenog Idejnog projekta brze ceste Bihać-Cazin-V.Kladuša-granica RH za dionicu Bihać-Cazin (Ćoralići dužine 17,95 km i pribavljenih prethodnih suglasnosti nadležnih tijela zatraženo je izdavanje Urbanističke suglasnosti za ovu dionicu brze ceste. Trenutno je postupak izdavanja u toku.
- Uprava JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar kao i vlada Federacije BiH proglašavanjem Javnog interesa za izgradnju navedene brze ceste svoje planirane aktivnosti i pravce djelovanja određuje kao prioritet za 2026. godinu, te je i sam početak izgradnje planiran za sljedeću godinu.

S poštovanjem,

Dostaviti:
-naslovu
-a/a

Direktor:

Denis Lasić