

Broj: 05-1375-1/25
Sarajevo, 26.02.2025. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
PREDSTAVNIČKI DOM
n/r Mirjana Marinković – Lepić, zastupnica
Hamdije Kreševljakovića br.3
71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primljeno: 03-03-2025			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	73	125

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje, dostavlja se
Veza: Vaš akt broj: 05/1-02-73/25

Poštovani,

U skladu sa dostavljenim zastupničkim pitanjem br: 05/1-02-73/25 od 05.02.2025.godine dostavljamo Vam odgovor.

Shodno Vašem upitu o termin planu, obavještavamo Vas da započete aktivnosti eksproprijacije u 2024. godini za potrebe izgradnje dionice autoceste petlja Mihatovići-Petlja Čanići u dužini od 10 km nastavit će se i u 2025. godini. Također, u 2025. godini planirane su aktivnosti ishodovanja saglasnosti i odobrenja za građenje, te pokretanje tenderskih procedura za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova kao i ponuđača za nadzor nad izvođenjem radova. Nakon okončanja navedenih aktivnosti, u drugoj polovini 2025. godine očekuje se potpisivanje Ugovora o izgradnji dionice autoceste petlja Mihatovići-Petlja Čanići u dužini od 10 km.

Na području Brčko Distrikta još uvijek nije usvojen Prostorni plan sa trasom autoceste na ovom području. Da bi se utvrdila dinamika izgradnje na ovom području potrebno je sačekati usvajanje Prostornog plana Brčko Distrikta i definisati uslove gradnje kroz BD. S obzirom da dinamika radnji za kompletnu autocestu zavisi od Prostornog plana Brčko Distrikta, kao i drugih uslova gradnje kroz Brčko Distrikt, plan radnji za kompletnu autocestu od Orašja do Tuzle još uvijek nije finaliziran.

Proces izbora projektanta za brzu cestu Doboj – Tuzla – Kalesija je nakon žalbe okončan. Očekuje se potpisivanje Ugovora i početak izrade projekta.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu
2. a/a

Direktor:
Denis Lasić

