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Postovani,

Aktom broj: br. 05/1-02-130/2023 od 22.06.2023. god. ,traZili ste odgovor na zastupnitko pitanje,
koje je postavio zastupnik Sanel Kajan.

Pitanje:
Koji su konkremo razlozi zasto JP Ceste FBiH ne pristupa rjesavanju problema sjevernog
saobracajnog izlaza ij. ulaza u Mosiar (ukljucenje na M17)?Zasto se ceka godinama, dok
se saobracajne nesreée na ovoj lokaciji nastavijaju, éesto sa smrimim posljedicamal?

Odgovor:

Veé smo na ranije postavijena pitanja uvaZenog zastupnika, (vad akt broj:03-02-228/2023 od
03.05.2023. godine), dostavili Odgovor vezano za projekat rekonstrukeije raskrsnice “Sjeverni ulaz
u Mostar”, na§ akt broj 01-02.1-3405-1/23-AC0 od 15.05.2023. godine. Kopiju prethodnog
odgovora 3aljemo u prilogu i dopunjujemo sljedeéim informacijama.

U prethodnom pismu je navedeno da je grad Mostar pripremao projekat rekonstrukcije predmetne
raskrsnice u period 2017-2019 godine, ali nije navedeno da je prethodno JP Ceste FBiH pripremilo
projektno rjesenje koje nije prihvacena od Grada Mostara, te je zato Grad pristupio izradi projektne
dokumentacije.

Odmah po usvajanju i dostavi projekia 1j. krajem 2019. godine, JP Ceste FBiH je podnijelo zahtjev
za izdavanje urbanistitke suglasnosti FMPU, koje Je nakon niza pribavljenih i dostavljenih
Elaborata i suglasnosti kompletiran u 2020 godini. FMPU Je po sluZbenoj duZnosti trazilo od grada
Mostara i HErccgovaéko~Neretvanskog kantona potvrdu o uskladenosti sa prostorno-planskom
dokumentacijom koja nije dostavijena te Jje Zakljugkom FMPU, broj UP/03-23-2-489/2] od
25.04.2022. godine, postupak izdavanja urbanisticke suglasnosti prekinut. Naime Izmjenama i
dopunama Regulacijskog plana Zalik Je istekao period vaZenja 2017. godine, a u tom slu¢aju
nadleZni kantonalni organ daje misljenje na osnovu struéne ocjene. Medutim od strane HNK nije
dostavljeno traZeno struéno misljenje, te je postupak prekinut. Navedenim Zakljutkom je nalozeno

O ostalim poduzetim aktivnostima obavjesteni ste u Prethodnom odgovoru na 2astupnitko pitanje
koji je u prilogy.
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Rezime:

lako se JP Ceste FBiH veé vise godina bavi ovim problem i u cilju realizacije projekta poduzma
potrebne aktivnosti u okviru svojih nadleznosti, nije u moguénosti pristupiti realizaciji projekta bez
dokumentacije &ije je donosenje j izdavanje u nadleznosti drugih institucija (regulacioni plan,
urbanisti¢ka suglasnost....) U tom cilju smo pripremili i izmjene projektnog rjesenja kako bi se
omoguéilo rjeSavanje imovinsko-pravnih odnosa, Jo¥ uvijek ekamo Urbanisticku suglasnost prema
Izmjenjenom projektnom rjesenju na temelju koje treba uraditi dopunu eksproprijacije. Kad se
okonta eksproprijacija moZe se podnijeti zahtjev za gradevinsku dozvolu. Tek po zavrietku
postupka eksproprijacije i pribavljanja gradevinske dozvole stjedu se uvjeti za podetak realizacije
projekta na terenu.

Iz navedenog se moZe zaklju¢iti da JP Ceste FBiH nije u moguénosti pristupiti rjesavanju
Sjevernog ulaza u Mostar jer zavisi od rieSavanja drugih, prethodnih pitanja, koji nisu nasoj
nadleznosti. Na zalost sporost administracije (3to zbog zakonskih propisa §to zbog inertnosti
sustava) ne moze biti nikakvo opravdanje za &este prometne nezgode, a posebno ne za one sa
traginim posljedicama.

Oc&ekujemo da ée se tokom narednog perioda donijeti novi Regulacioni plan i izdati urbanisti¢ka
suglasnost te da ée se rijesiti imovinsko-pravni odnosi na preostalim parcelama, nakon dega
moZemo do kraja godine paralelno sa pribavljanjem gradevinske dozvole pokrenuti i postupak
Jjavne nabave radova i usluga nadzora.

Uz zahvalnost na razumjevanju srdaéno vas pozdravijamo,

Prilozi: - Odgovor JP Ceste FBiH, broj 01-02.1-3405-1/23-4Co od 15.05. 2023.g.
- Zakljucak FMPU, broj: UP1/03-23-2-489/2] od 25. 04.2022. g.
- Inicijativa JP Ceste FBiH, broj 01-02.1-7967-4/21-FT od 17.05.2022. godine

Dostaviti:

*  Naslovu

*  Parlament FBiH, Zastupnigki dom
Hamdije Kresevljakovica broj 3.
71000 Sarajevo
Fax: 033 209 720

¢« FMPIK
Braée Fejié bb,
88000 Mostar
Fax: 036 550-024

. Ala

str. 2. od 2



