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Postovani,

povodom VaSeg dopisa broj: 05/1-02-157/22 od 29.04.2022. godine (zaprimljenog u JP
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dana 06.05.2022. godine), a u vezi poslanitkog pitanja gospodina
Mirsada Camdzi¢a od 27.04.2022.g., koja glase:

Ja trazim informaciju od premijera Federacije BiH Novalica, direktora Elektroprivrede Admira
Andelije i predsjednika Nadzornog odbora Elektroprivreda Izeta Zigi¢a. TraZim informaciju o
kreditnom zaduZenju i postaviljam sljedeca pitanja:

- Koliko trenutno iznosi kreditno zaduZenje za izgradnju Termo bloka 7 u TE Tuzla?

- Da li Federacija BiH i Elektroprivreda servisiraju dugove, odnosno da li postoji otplatni dug
ukoliko postoji traZim da mi se ista dinamika dostavi?

- Ipodiri, dalije odredeno vrijeme za zavrsetak projekta Termo bloka 7, hoce li i ko platiti penale
za njegovo kasnjenje?

S obzirom da je Termo blok 7 u ociglednom corsokaku, da je sporna i Garancija banci napominjem
za dug smo zaloZili Blok 6 kod banke i zgradu Elektroprivrede onda se samo od sebe namece da je
ova informacija od posebne vaznosti za javnost.

obavjestavamo Vas, kako slijedi:
1. Koliko trenutno iznosi kreditno zaduzenje za izgradnju Termo bloka 7 u TE Tuzla?

Za finansiranje izgradnje bloka 7 u TE Tuzla, JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo je zakljucila dva
kredita, i to:

e Sporazum o kreditnoj liniji sa China Exim bank za finansiranje izgradnje Bloka 7-450 MW u
iznosu od 613.990.000.00 EUR i
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e Ugovor o kreditu sa Konzorcijem banaka: Sberbank BH d.d. Sarajevo, INTESA SANPAOLO
BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo i NLB Banka d.d. Sarajevo, broj: 3053-
JP/19 u iznosu od 141.279.000,00 KM

Kreditna sredstva po kreditu China Exim bank jo$ uvijek nisu povla¢ena.

2. Da li Federacija BiH i Elektroprivreda servisiraju dugove, odnosno da li postoji otplatni
dug, ukoliko postoji trazim da mi se ista dinamika dostavi?

Sredstva po kreditu China Exim bank nisu povlacena, tako da za njega jos uvijek nije sa¢injen otplatni
plan. Kada i ukoliko se ova kreditna sredstva iskoriste, otplata ¢e se vrSiti u 30 uzastopnih
polugodisnjih rata na svaki 21.1. i 21.7., a po¢inje nakon proteka 5 godina od datuma ispunjavanja
preduslova za inicijalnu isplatu kredita. Naglasavamo da zbog problema u realizaciji EPC Ugovora,

na dan sastavljanja ove informacije (19.05.2022.), nisu bili ispunjeni preduslovi za inicijalnu isplatu
kredita.

Za domaci kredit se vrsi uredna otplata po otplatnom planu, koji vam u prilogu dostavljamo. Na dan
sastavljanja ove informacije (19.05.2022.) je otplaceno 49.447.650,00 KM, preostali dug po kreditu
iznosi 91.831.350,00 KM.

3. Dali je odredeno vrijeme za zavrSetak projekta Termo bloka 7, hoée li i ko platiti penale za
njegovo kasnjenje?

Prema Ugovoru o inzZenjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla sa anexima 1. do
13. (EPC Ugovor) zaklju¢enim izmedu JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo i Konzorcija China
Gezhouba Group Company Limited, Peking, China (Lider) i China Energy Engineering Group
Guandong Electric Power Design Institute Co., Ltd, China (Clan konzorcija) ugovoreni rok za
izgradnju Bloka 7 je 56 (pedesetSest) mjeseci od izdavanja Obavijesti o poCetku realizacije ugovora.

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo je 16.07.2020. godine izdala Obavijest o pocetku realizacije
EPC ugovora (NTP) i od ovog datuma teku rokovi izgradnje Bloka 7.

Pitanje penala za kasnjenje izgradnje definisano je odredbama EPC Ugovora.
S poStovanjem,

Generalni direktor

‘Admir Andelija

Prilog: Otplatni plan kredita SBERBANK
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Komitent JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO

Valuta BAM Sa valutnom klauzulom Otplatna rata 8,048,052.27 BAM Godisnja kamatna stopa (%) 3.01

I1znos kredita 141,279,000.00 Nominalna kamatna stopa: 2.80% Efektivna kamatna stopa (%) 3.01

Ukupni trogkovi kredita 10,980,024.22 Kamatna stopa je promjenljiva.

Ukupni iznos 152,259,024.22 KONFORMNI metod, definisana na GODISNJEM nivou

Peto | patum dospijeca isplata Oruge isplate Anuitet Ofplata Uplata kamate Druge uplate Stanje kredita Tokow '&“;:;;‘:g:;""‘"' Napomena Opis
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11

G 23.06.2020 141,279,000,00 T 706,395.00 141,279,000.00 T0.00 | Krodil Naknada, Naknada

1 23.09.2020 0.00 8.048.052,27 7.063,950.00 984,102.27 134,215,050.00 0.00 | Despijece glavnice Kamata,

F] 23.12.2020 0.00 7.988.650,30 7,063,850.00 "~ 024,700.30 127,151,100.00 000 | Dospijece glavnice Kamain,

3 23.00 2021 6.00 793270413 7,063,950.00 866,754.13 ~120,087,150.00 0.00 | Dospijece glavnice Kamata,

[ 23.06 2021 0.00 7.902.736,66 7,063,050.00 38,786.60 113,023,200.00 000 | Dospijoce glavnice,Kamata,

3 33,00.2021 .00 7.853.306,26 7,063,950.00 769,446.28 105,959,250.00 0.00 | Oospijoce giavnice Kamata,

3 73122021 0.00 77.765.983,52 7,003,050.00 732,033.52 " 98,805,300.00 G.00 | Dospijece piavnice,Kamaia,

7 23.03.2022 0.00 7.739.647 68 7,063,950,00 675,607.66 91,831,350.00 0.00 Dospije¢e glavnice,Kamala,

§ 73 06,2022 0.0 7.705.375,0 7.063,050.00 641,425.00 84,767,400,00 0.00 | Dospijeée glavnice Kamata,

9 23.00.2022 0.00 7.656.034,70 7,063,950,00 562,084.70 77,103,450.00 0.00 | Dospijece glavnice,Knmala,

0 23122022 0.00 7.600.774,58 7,063,550,00 ~ 536,824.58 70,634,500.00 0.00 | Dospijece glavnice,Kamaln,

i 23.03.2023 0.00 7.546591,18 | 7,009,950.00 "482,641.18 63,575,550,00 0.00 | Dospijece glavnice,Kamata,

12 23.06.2023 0.00 7.508.013,52 7,063,950.00 444,063.52 ,611,600.00 0.00 Dospijece glavnice,Kamala,

13 23.09.2023 0.00 7.456673,13 7,083.650.00 304,723.13 40,447,650,00 0.00 | Dospijece glavnice,Kamata,

(] 23.12.2023 0,00 7.405,565,64 " 7,063,950,00 341,615,864 42,363,700,00 0.00 | Dospijete glavnice,Kamata,
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(3 73032024 ~0.00 7355.060,62 063,950, 292,010, 35,310,750.00 ; Dospijace glaviice, Kamaia,
8 23.06.2024 0.00 7300,075,5 T.083050.00 | 246,02557 255,000, 0.00 | Dospjete plavnice,Kamala,
7 73.00.2024 X 7.260.170,45 7,063,050.00 106.82045 21,191,85000 0,00 | Dospiiete giaviice Kamaia,
8 23.12.2024 0.00 7.200.085,31 1063,050.00 746,005 31 14,127,600, 1 Dospijece plavnice Kamata.
0] 23.03.2025 0.00 716047824 | 7,009,950.00 "~ 96,520.24 063,950, 000 | Dospljece glavnice Kamata,
E) 73.06.2025 .00 7.113.290,30 7,063,050.00 49,34039 ] 0.00 | Dospiece glavnice,Kamata,
UKUPN 141,279,000.00 0.00 16155262022 | 141,270,00000 | T02R8REZ | T0838500

a EKS vaZeca je na datum izrade otplatnog plana. Otplatna rata na datum izrade ukljucuje otplatnu kvotu, uplatu kamate, naknadu za
servisiranje krgditngJpartij’i transakcijsku naknadu.

KOMITENT

Mirz hié, [ 7
Direktgr Regippialnog centra Sa
Velika preduzeca :

M?)

74 Aida Jeli¢, [

- Voditelj poslovnog odnosa za
Koporativno bankarstvo

JP ELEKTROPRIVREDA BIF DD

1 SARAJEVO

SBERBANK BH - Povjerljivast C1



